

Roadmap del Proyecto

Sistema de seguimiento de gastos · Pay Tracker
Administrador: Sebastian Antonio Cueto Salazar

Inicio del Proyecto	Fin del Proyecto	Sprints	Total días
21/04/2026	06/07/2026	3	77

💡 **Nota:** Las celdas de **Inicio**, **Fin** y **Días** tienen fondo blanco y borde azul — haz clic directamente en ellas para editar las fechas.

Cronograma por Sprint

ID	Historia	Tipo	Inicio	Fin	Días	Estado
SPRINT 1 · 21/04/2026 – 19/05/2026 · 29 días						
US-01	Repo & BD	Backend	21/04/2026	28/04/2026	8	Completado
US-02	Diseño Figma	Frontend/UX	29/04/2026	05/05/2026	7	Completado
US-03	Login / Registro	Seguridad	06/05/2026	14/05/2026	9	Completado
US-04	Onboarding	UX	15/05/2026	19/05/2026	5	Completado
SPRINT 2 · 19/05/2026 – 06/06/2026 · 19 días						
US-05	Gastos e Ingresos	Transacc.	19/05/2026	21/05/2026	3	Completado

ID	Historia	Tipo	Inicio	Fin	Días	Estado
US-06	CRUD Categorías	Gestión	19/05/2026	21/05/2026	3	Completado
US-07	CRUD Deudas	Gestión	20/05/2026	21/05/2026	2	Completado
US-08	Historial y Filtros	UI/Funcional	02/06/2026	06/06/2026	5	En espera
SPRINT 3 · 12/06/2026 – 06/07/2026 · 25 días						
US-09	Dashboard	Visualización	12/06/2026	23/06/2026	12	Sin iniciar
US-10	Exportación Sheets	Servicios	24/06/2026	01/07/2026	8	Sin iniciar
US-11	QA Final	Calidad	02/07/2026	06/07/2026	5	Sin iniciar

Leyenda de estados:

Completado

En espera

Sin iniciar

Diagrama Gantt — Vista semanal

Cada celda coloreada representa una semana de trabajo activo. Edita las fechas en la tabla anterior y actualiza las celdas del Gantt manualmente según corresponda.

Historia	Apr 3ª	Apr 4ª	May 1ª	May 2ª	May 3ª	May 4ª	Jun 1ª	Jun 2ª	Jun 3ª	Jun 4ª	Jul 1ª	Jul 2ª
US-01												
US-02												
US-03												
US-04												
US-05												
US-06												
US-07												
US-08												
US-09												
US-10												
US-11												

Sprint 1:

Verde

Sprint 2:

Naranja

Sprint 3:

Morado